

Budget economico e finanziario per Appalti, Cantieri e Commesse di lavoro

Il software consente alle Aziende che operano nel campo delle **costruzioni**, delle **manutenzioni**, della **produzione per commesse di lavoro** e degli **appalti** nei servizi di ottenere previsioni dettagliate ed attendibili sul Budget economico, **sulla redditività attesa e sul Cash flow** non solo di ogni Commessa e/o Cantiere, ma anche di tutta l'Azienda.

Il programma si compone di 3 Sezioni:

1. Una dedicata al calcolo del **Budget d'esercizio**
2. Una che ha come oggetto la previsione ed il successivo **controllo della redditività di ogni Appalto/Commessa**, dell'utilizzo del Personale di cantiere, dei flussi di cassa (cash flow) di ogni Appalto/Commessa e dell'intera Azienda, ecc.
3. Una che ha come obiettivo quello di analizzare e **riepilogare e controllare l'utilizzo della Mano d'Opera** dei Cantieri

1) Il Budget ed il cash flow d'esercizio

Le attività che l'Utente deve svolgere nella circostanza si limitano alle seguenti operazioni:

- Inserimento del Bilancio dell'anno precedente
- Inserimento di alcuni limitati parametri di natura finanziaria(come pagano i Clienti, come si pagano i fornitori, ecc.) e di natura economica (previsioni sull'andamento del fatturato, sul costo del venduto, sul costo del personale, ecc.

Il "Budget ed il Cash flow aziendale" sviluppa:

- Un **Budget economico** per mese e per anno;

BUDGET ECONOMICO	ANNO 2011												EURO (000)	
DESCRIZIONI / PERIODI	2010	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
RICAVI DIVERSI	13,85	1,10	1,13	1,29	1,44	1,50	1,58	1,11	1,39	1,47	1,53	1,03	1,35	15,93
VENDITE E CORRISPETTIVI	2.268,03	185,05	189,34	216,58	241,61	251,89	264,21	186,61	233,44	246,06	257,04	172,09	226,65	2.670,59
ALTRI RICAVI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI E FINANZIARI	0,24	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,24
TOTALE RICAVI	2.282,11	186,17	190,49	217,89	243,08	253,41	265,81	187,74	234,85	247,55	258,60	173,13	228,03	2.686,76
COSTO MATERIALI-SERVIZI-APPALTI	1.574,05	126,30	129,24	147,83	164,92	171,93	180,34	127,37	159,34	167,95	175,45	117,46	154,70	1.822,82
GESTIONE AUTOVEICOLI	22,52	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	24,77
PERSONALE DIPENDENTE	299,55	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	328,29
UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENERG.	4,60	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	5,06
FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PULIZIE-CONDOM	111,33	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	111,33
CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI TECNICI	55,16	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	60,67
TRASPORTI E SPESE DOGANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMMERCIALI-MARKETING	6,98	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	7,68
SPESE AMMINISTRATIVE	9,11	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	10,02
SPESE GENERALI	21,95	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	24,15
TASSE-TRIBUTI-ONERI-PERDITE VARIE	23,09	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	23,09
ORGANI SOCIETARI	18,08	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	18,08
TOTALE COSTI	2.146,41	177,40	180,33	198,92	216,01	223,02	231,43	178,46	210,43	219,05	226,54	168,55	205,80	2.435,95
MARGINE LORDO	135,70	8,77	10,16	18,97	27,07	30,39	34,37	9,28	24,42	28,51	32,06	4,58	22,23	250,80
AMMORTAMENTI ED ACCANT.RISCHI DIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	7,03	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	7,03
REDDITO LORDO	128,67	8,19	9,58	18,38	26,48	29,80	33,79	8,69	23,84	27,92	31,47	3,99	21,64	243,78

- Il calcolo automatico del **break even** (punto di pareggio) per mese e per anno;

RICAVI CORRISPETTIVI BREAK E'V	1'858'18	1'28'08	1'21'15	1'22'12	1'24'31	1'23'88	1'23'38	1'21'82	1'24'18	1'24'12	1'23'88	1'22'35	1'22'18	1'884'15
BREAK E'LEI FOIIT (20)	80'02	84'85	85'80	11'48	83'21	80'13	81'10	84'13	82'81	85'51	82'45	85'05	88'04	88'40
LOTTE SOIJI	5'123'44	111'88	180'85	188'21	518'88	553'81	535'05	118'02	511'05	518'83	551'13	188'14	508'38	5'443'88
COSTI LAVIABIGI	1'858'18	131'80	134'83	123'43	110'21	111'23	182'84	135'81	184'83	113'22	181'04	153'08	180'30	1'880'00
COSTI FI88I	218'55	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	48'08	225'88
LOTTE RICAVI	5'585'11	188'11	180'48	511'88	543'08	523'41	582'81	181'14	534'82	511'22	528'80	113'13	558'03	5'888'88
	3010	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
DETERMINAZIONE BREAK E'LEI FOIIT														

➤ Un *cash flow* (Entrate ed uscite) per mese e per anno;

BUDGET FINANZIARIO		ANNO 2011											EURO (000)	
DESCRIZIONE / PERIODI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT	
VENDITE, RICAVI, PROVENTI	16,76	82,30	145,86	218,67	260,91	282,99	294,95	282,17	280,02	277,04	282,99	271,27	2.695,93	
CLIENTI ES. PRECEDENTE (2)	121,62	121,62	121,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,87	
DI CUI IVA VENDITE	37,23	38,10	43,58	48,62	50,68	53,16	37,55	46,97	49,51	51,72	34,63	45,61	537,35	
TOTALE INCASSI	138,38	203,93	267,48	218,67	260,91	282,99	294,95	282,17	280,02	277,04	282,99	271,27	3.060,80	
ALTRE ENTRATE													-	
ALTRE USCITE													-	
VARIAZIONI FINANZIARIE														
TOTALE ENTRATE	138,38	203,93	267,48	218,67	260,91	282,99	294,95	282,17	280,02	277,04	282,99	271,27	3.060,80	
PAGAM.FORNITORI ANNO PRECED.	98,49	98,49	98,49	98,49	-	-	-	-	-	-	-	-	393,98	
PERSONALE DIPENDENTE	76,88	25,27	22,15	22,15	22,15	22,15	38,76	28,60	23,07	23,07	23,42	39,68	367,34	
GESTIONE AUTOVEICOLI	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	24,77	
COSTO MATERIALI-SERVIZI-APPALTI	11,37	55,84	98,96	148,36	177,01	191,99	200,11	191,44	189,98	187,96	191,99	184,04	1.829,05	
UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENER	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	5,06	
FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PUL	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	111,33	
CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	60,67	
TRASPORTI E SPESE DOGANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE COMMERCIALI-MARKETING	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	7,68	
SPESE GENERALI	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	24,15	
SPESE AMMINISTRATIVE	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	10,02	
TASSE-TRIBUTI-ONERI-PERDITE VAR	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	23,09	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI	1,73	0,01	0,01	1,73	0,01	0,01	1,73	0,01	0,01	1,73	0,01	0,01	7,03	
RATE MUTUI (Quota Capitale)	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	
IVA A DEBITO (1)	36,59	8,32	8,60	10,36	11,98	12,65	13,45	8,43	11,46	12,27	12,98	7,49	154,58	
ORGANI SOCIETARI	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	18,08	
TOTALE USCITE	248,80	211,68	251,95	304,83	234,89	250,54	277,79	252,21	248,25	248,77	252,14	254,96	3.036,81	
SALDO FINANZIARIO PERIODO	- 110,43	- 7,75	15,53	- 86,16	26,02	32,45	17,17	29,95	31,77	28,27	30,85	16,31	23,99	
CASSA-BANCHE PERIODO PREC	152,02	41,59	33,84	49,37	- 36,79	- 10,77	21,68	38,85	68,80	100,57	128,84	159,69	176,01	
NUOVO SALDO CASSA-BANCHE	41,59	33,84	49,37	- 36,79	- 10,77	21,68	38,85	68,80	100,57	128,84	159,69	176,01		
													SALDO CLIENTI 2011	528,18
													SALDO FORNITORI 2011	298,62

- Una serie completa di **grafici** per una lettura più immediata dei vari indici aziendali
- Un prospetto per la determinazione **degli scostamenti** (positivi e negativi) fra i Ricavi e Costi mensili previsti nel Budget e quelli effettivi di periodo;

EURO (000)	EFF	BDG	DIFF
DESCRIZIONI / PERIODI	GEN 2011		
RICAVI DIVERSI	1,10	1,10	-
VENDITE E CORRISPETTIVI	185,05	185,05	-
ALTRI RICAVI COMMERCIALI	0,00	0,00	-
PROVENTI DIVERSI E FINANZIARI	0,02	0,02	-
TOTALE RICAVI	186,17	186,17	-
COSTO MATERIALI-SERVIZI-APPALTI	126,30	126,30	-
GESTIONE AUTOVEICOLI	2,06	2,06	-
PERSONALE DIPENDENTE	27,36	27,36	-
UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENER	0,42	0,42	-
FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PUL	9,28	9,28	-
CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI	5,06	5,06	-
TRASPORTI E SPESE DOGANALI	0,00	0,00	-
SPESE COMMERCIALI-MARKETING	0,64	0,64	-
SPESE AMMINISTRATIVE	0,83	0,83	-
SPESE GENERALI	2,01	2,01	-
TASSE-TRIBUTI-ONERI-PERDITE VA	1,92	1,92	-
ORGANI SOCIETARI	1,51	1,51	-
	-	-	-
TOTALE COSTI	177,40	177,40	-
	-	-	-
MARGINE LORDO	8,77	8,77	-
	-	-	-
AMMORTAMENTI ED ACCANT.RISCH	0,00	0,00	-
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINAN	0,59	0,59	-
	-	-	-
REDDITO LORDO	8,19	8,19	-

La determinazione del Budget d'esercizio serve non solo per la pianificazione ed il controllo di gestione aziendale ; in questo caso, infatti, lo sviluppo del Budget permette di calcolare e addebitare a tutte le Commesse di lavoro una **percentuale** delle spese generali e dei costi di

gestione permettendo di ottenere, in tal modo, la **redditività netta** effettiva sia di ogni Appalto/Cantiere che di tutte le commesse lavorate.

2) Controllo Cantieri , Appalti e Commesse di lavoro

Il file "Base controllo cantieri" analizza la **redditività ed il cash flow** di ogni cantiere, appalto e/o commessa di lavorazione e di tutta l'Azienda

Si compone dei seguenti prospetti:

1) Personale Dipendente

			2010		2011				2011	
N.	Personale Cantieri	Costo giorno	GEN	FEB	NOV	DIC	GEN	FEB	NOV	DIC
1	1	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
2	2	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
3	3	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
4	4	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
5	5	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
6	6	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
7	7	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
8	8	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
9	9	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
10	10	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
43	63	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
44	64	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
45	65	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
46	66	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
47	67	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36
TOTALE		7.796,36	7.796,36	7.796,36	7.796,36	7.796,36	7.796,36	7.796,36	7.796,36	7.796,36

			2010		2011				2011	
N.	Stipendi Amm.vi e Personale indiretto	Costo giorno	GEN	FEB	NOV	DIC	GEN	FEB	NOV	DIC
1	1	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

TOTALE PERSONALE			7.885,36	7.885,36	7.885,36	7.885,36	7.885,36	7.885,36	7.885,36	7.885,36
------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

che espone 2 serie di dati: una riferita al personale di cantiere, l'altra al personale tecnico ed amministrativo che non partecipa direttamente alla produzione e/o ai servizi aziendali. I dati in oggetto vengono esportati automaticamente dal Software ai vari Moduli utilizzati per la previsione e per la successiva analisi della redditività e del cash flow

2) Un **Planning Finanziario** nel quale, per ogni Cantiere ed in Totale vengono esposti automaticamente dal Software (e valorizzati) i periodi (mesi):

- nei quali era prevista fatturazione
- nei quali, in effetti, c'è stata attività di fatturazione
- nei quali sono previsti incassi dal Cliente
- nei quali erano previsti costi diretti di produzione
- nei quali , in effetti, sono stati sostenuti costi diretti di produzione

Cantiere	gen-10	feb-10	mar-10	apr-10
1				
Fatturazione attiva PREVISTA	-	0,00	0,00	0,00
Fatturazione attiva EFFETTIVA	0,00	-	0,00	0,00
Incasso previsto				
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Effett.)	3.450,00	0,00	0,00	4.829,00
2				
Fatturazione attiva PREVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fatturazione attiva EFFETTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasso previsto				
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Prev.)	0,00	0,00	-	0,00
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Effett.)	0,00	0,00	0,00	6.666,67
20				
Fatturazione attiva PREVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fatturazione attiva EFFETTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasso previsto				
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Effett.)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CANTIERI				
Fatturazione attiva PREVISTA	0,00	-	0,00	0,00
Fatturazione attiva EFFETTIVA	0,00	-	-	-
Incasso previsto	-	-	-	-
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Prev.)	0,00	-	0,00	0,00
Riepilogo Costi Diretti Cantiere (Effett.)	3.450,00	0,00	0,00	11.495,67

3) Un **"Riepilogo Cantieri"** nel quale vengono calcolati ed esposti dal Software le previsioni ed i risultati effettivamente conseguiti nell'anno elaborato:

- Fatturati
- Costi diretti di produzione
- Il Risultato lordo
- la percentuale dei costi della struttura da sommare ai costi diversi
- Il costo, in valore assoluto, dei costi della Struttura organizzativa
- Il risultato netto previsto (utile o perdita del cantiere)

N°	Descrizione / Cantieri-Appalti	Previsioni						Effettivi					
		Fatturato	Costi diretti	Risultato lordo	Costo % Struttura	Costo (euro) Struttura	Risultato netto previsto	Fatturato	Costi diretti	Risultato lordo	Costo % Struttura	Costo Struttura	Risultato netto effettivo
1	1	38.500,00	- 0,00	38.500,00	29,72	11.443,60	27.056,40	38.500,00	- 8.279,00	30.221,00	25,59	9.852,17	20.368,83
2	2	95.000,00	- 0,00	95.000,00	29,72	28.237,44	66.762,56	95.000,00	- 20.000,00	75.000,00	25,59	24.310,56	50.689,44
3	3	0,00	- 0,00	- 0,00	29,72	0,00	- 0,00	0,00	- 20.000,00	- 20.000,00	25,59	0,00	- 20.000,00
4	4	157.400,00	- 57.654,00	99.746,00	29,72	46.784,99	52.961,01	157.400,00	- 59.847,27	97.552,73	25,59	40.278,76	57.273,97
5	5	0,00	- 0,00	- 0,00	29,72	0,00	- 0,00	0,00	- 232,73	- 232,73	25,59	0,00	- 232,73
6	6	15.000,00	- 0,00	15.000,00	29,72	4.458,54	10.541,46	15.000,00	- 12.269,09	2.730,91	25,59	3.838,51	- 1.107,60
49	Cantiere 49	0,00	- 0,00	- 0,00	29,72	0,00	- 0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	25,59	0,00	- 0,00
50	Cantiere 50	0,00	- 0,00	- 0,00	29,72	0,00	- 0,00	0,00	- 1.163,64	- 1.163,64	25,59	0,00	- 1.163,64
	TOTALE	592.950,00	- 64.345,64	528.604,36	29,72	176.246,23	352.358,13	614.450,00	- 436.489,98	177.960,02	25,59	157.238,13	20.721,89

4) Un riepilogo per ogni " Cantiere/Appalto/Commessa "

Importo globale Appalto, Commessa	38.500,00	gen-10	feb-10
Riepilogo Costi Previsti	Totale		
Personale da utilizzare	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
Sub-Appalti	0,00	0,00	0,00
Costi iniziali avvio cantiere	0,00	0,00	0,00
Trasferte-Viaggi-Spese auto-	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Riepilogo Costi Effettivi	Totale		
Personale da utilizzare	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.950,00	1.950,00	0,00
Sub-Appalti	4.829,00	0,00	0,00
Costi iniziali avvio cantiere	500,00	500,00	0,00
Trasferte-Viaggi-Spese auto-	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE	8.279,00	3.450,00	0,00
DIFFERENZE TRA PREVISIONI ED EFFETTIVI	8.279,00	3.450,00	-0,00

Incasso Fatturazione attiva PREVISTA	Totale	gen-10	feb-10
A	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00
Differenza da Importo globale previsto	-38.500,00		

Incasso effettivo Fatturazione	Totale		
A	38.500,00	0,00	0,00
TOTALE	38.500,00	0,00	0,00
Differenza da Importo globale previsto	0,00	-0,00	0,00

	Previsioni		
Materiali	Totale	gen-10	feb-10
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

	Effettivi		
Materiali	Totale		
0	1.950,00	1.950,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.950,00	1.950,00	0,00
Differenza fra effettivo e previsione	1.950,00	1.950,00	-0,00

	Previsioni		
Personale da utilizzare	Totale	gen-10	feb-10
A	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

	Effettivi		
Personale utilizzato	Totale	gen-10	feb-10
A	-	-	-
B	-	-	-
TOTALE	0,00	0,00	0,00
Differenza fra effettivo e previsione	-0,00	-0,00	-0,00

	Previsioni		
Sub-Appalti	Totale	gen-10	feb-10
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

	Effettivi		
Sub-Appalti	Totale	gen-10	feb-10
0	3.100,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.829,00	0,00	0,00
Differenza fra effettivo e previsione	4.829,00	0,00	0,00

nel quale vengono evidenziati:

- Importo dell'Appalto/Cantiere/Commessa
- Previsioni ed effettivi sui Costi dei Materiali
- Previsioni ed effettivi sul costo della Mano d'opera di cantiere
- Previsioni ed effettivi del costo dei sub-appalti e/o delle prestazioni di terzi
- Previsioni ed effettivi sui tempi di fatturazione-incasso
- Un prospetto riepilogativo dei costi previsti
- Un prospetto riepilogativo sui costi effettivi

vengono inoltre elaborati, anche questi automaticamente, dal software :

- Un riepilogo sulla **Redditività attesa** dal cantiere comprensiva anche della quota percentuale dei costi di gestione provenienti dal software "Budget e cash flow"

RIEPILOGO REDDITIVITA' CANTIERE	Previsioni
IMPORTO APPALTO/CANTIERE	120.000,00
Riepilogo Costi Previsti	- 102.011,00
RISULTATO	17.989,00
INCIDENZA % COSTI GENERALI E STRUTTURA	16,94
COSTI GENERALI E DI GESTIONE	20.326,53
REDDITO CANTIERE APPALTO COMMESSA	-2.337,53

- Un altro Riepilogo con calcolo ed esposizione della **Redditività effettiva** al netto dei costi di gestione calcolati in base alla percentuale calcolata sulla base dei dati effettivi dell'anno elaborato

RIEPILOGO REDDITIVITA' CANTIERE	Effettivi
IMPORTO APPALTO/CANTIERE/APPALTO	120.000,00
Riepilogo Costi Effettivi	- 101.011,00
RISULTATO	18.989,00
INCIDENZA % COSTI GENERALI E STRUTTURA	15,11
COSTI GENERALI E DI GESTIONE	18.136,97
REDDITO CANTIERE APPALTO COMMESSA	852,03

Le stesse elaborazioni vengono effettuate automaticamente dal programma ed esposte in un prospetto identico a quello illustrato per il **Totale Cantieri**